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Evaluar la rentabilidad y viabilidad del Proyecto Minero El Domo –
Curipamba, aplicando un análisis probabilístico con el software @risk para
la toma de decisiones en la empresa minera CURIMINING S.A.

- Se analizó la sensibilidad económica del Proyecto Minero El Domo – Curipamba, empleando el método de Monte Carlo con el
uso del software @risk. Se calculó el VAN y TIR antes y después de impuestos, con diferentes escenarios de las variables
independientes como; el precio de los metales, riesgos e incertidumbres, CAPEX y OPEX. Se identificó las variables
independientes más críticas que afectan la viabilidad económica del proyecto; información fundamental para la toma de
decisiones de inversión.

Los proyectos mineros que se encuentran en la fase de factibilidad están
expuestos a una variedad de riesgos, como fluctuaciones de los precios de
los minerales, cambios en los costos de operación, incertidumbres técnicas,
políticas de Estado e inversionistas y desafíos socio ambientales.

Gráfico 1. Distribución Pert aplicada para variables
independientes como precio del Zn, CAPEX, OPEX.

▪ La evaluación económica del proyecto minero El Domo-Curipamba ha permitido identificar las variables independientes críticas
que influyen directamente en el modelo económico estocástico, reflejándose en el VAN y TIR tanto antes como después de
impuestos.

▪ Los resultados obtenidos, derivados de la variación de estas variables, proporcionan una base sólida para la toma de decisiones
económicas, considerando diferentes escenarios de riesgo. En términos financieros, el proyecto muestra un VAN antes de
impuestos de$ 378.786, que se reduce a $ 221.616 después de impuestos, lo que implica que los impuestos representan un 58,51
% del valor total. En cuanto a la TIR, se observa una disminución del 28 % antes de impuestos al 7 % después de impuestos.

▪ Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar el impacto fiscal en la evaluación de la viabilidad económica del proyecto,
permitiendo ajustar las estrategias para maximizar la rentabilidad en diferentes contextos.

Tabla 1. Resultados del análisis de VAN y TIR antes y después de
impuestos, considerando los precios de metales Au, Ag, Cu, Zn y Pb,
CAPEX y OPEX.

Gráfico 2. Metodología aplicada para el análisis de variables independientes,
riesgos e incertidumbres que afectan al VAN y TIR del proyecto.

Parámetro VAN antes de 
impuestos 

(USD)

TIR antes de 
impuestos

(% )

VAN después 
de impuestos 

(USD)

TIR después 
de impuestos

(%)

Mínimo 216.366,44 8,67% 134.685,04 -7,98%

Máximo 522.532,81 44,07% 297.550,53 17,94%

Media 378.786,16 27,53% 221.615,59 6,53%

IC: 90% ± 823,91 ± 0,0996 % ± 427,89 ± 0,0725 %

Moda 375.677,58 29,82% 223.563,99 8,05%

Mediana 381.546,24 28,02% 222.679,32 6,95%

Desv. Est. 50.085,60 6,06% 26.011,58 4,41%

Asimetría -0,1741 -0,2768 -0,1242 -0,3390

Curtosis 2,69 2,76 2,71 2,78

Gráfico 3. Resultados de gráfico de araña del análisis de TIR y después de
impuestos, considerando los precios de metales Au, Ag, Cu, Zn y Pb, CAPEX
y OPEX.

Gráfico 4. Resultados de 
gráfico de araña del análisis 
del VAN después de 
impuestos, considerando 
todas las variables de entrada 
independientes: Precios de 
los metales Au, Ag, Cu, Zn y 
Pb,  riesgos e incertidumbres, 
CAPEX y OPEX.

CONCLUSIONES

Et
ap

a 
1

: 
R

ec
o

le
cc

ió
n

 d
e

 
d

at
o

s 

• Fuentes 
bibliográficas 

• Análisis de 
riesgos de 
variables e 

incertidumbre

• @Risk

• Cronograma 
de actividades

Et
ap

a 
2

: 
Tr

ab
aj

o
 

d
o

cu
m

en
ta

l  
  y

 d
e 

ca
m

p
o

• Visita Técnica

• Identificación 
de procesos 
financieros

• Determinación 
de variables de 
entrada y salida

• Simulación en 
@Risk por el 
método de 

Monte Carlo Et
ap

a 
3

: 
V

al
o

ra
ci

ó
n

 e
 

in
te

rp
re

ta
ci

ó
n

• Análisis de 
sensibilidad

• Análisis e 
interpretación de 

gráfico de 
sensibilidad

• Priorización de 
variables 

independientes 
con mayor 

impacto en el 
VAN y TIR

Proyecto Minero El Domo – Curipamba, Las Naves


