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Diseno de soluciones ingenieriles para asentamientos en suelos

compresibles en el sector de Nueva Samborondon, Guayas,
Ecuador.

PROBLEMA

- Presencia de arcillas y limos " Magnitud y tiempo de
compresibles. asentamientos elevados.

. Nivel freatico superficial y suelos - Posible presencia de estratos
saturados. licuables.

OBJETIVO GENERAL

Disefiar un modelo geotecnico para la mitigacion de asentamientos y licuefaccion en Nueva Samborondon,
evaluando el comportamiento del terreno, estimando los asentamientos y proponiendo medidas de mitigacion

que garanticen la estabilidad y seguridad de las edificaciones.
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13.52-19.53 cm 65.69 cm 72 dias
Asentamiento total estimado Asentamiento movilizado Tiempo para U =90 % con PVD
cargas de servicio 90-130 kPa precargaH =5m condicion natural critica: 272 dias
Tiempo estimado para alcanzar U = 90 % Susceptibilidad a licuefaccién
Consolidacion natural vs. precarga asistida con PVD Intervalos criticos identificados en estratos granulares y areno-limosos
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MODELO GEOTECNICO EFICIENCIA DE LA SOLUCION ALCANCE DEL MEJORAMIENTO
=ak Wiilskerelce CRIDH, INDRE W CINIERS La precarga con PVD reduce el tiempo critico La solucién mitiga la compresibilidad; los
semEEmiEln (B MEE iR ieilalle sl 7 Cenitgleln de consolidacion de 272 a 72 dias, cumpliendo estratos granulares susceptibles requieren una
los asentamientos del terreno. el limite de tres meses.

medida especifica frente a licuefaccion.
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