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El 14,53% de los lotes de producción exceden el 
límite de variación de rendimiento aceptado de 
5%. El cliente requiere que máximo 5% de los 
lotes superen esta variación. El análisis 
estadístico demostró que los tanques pequeños
tienen una probabilidad significativamente 
mayor de generar estas pérdidas debido a 
medidas obsoletas, geometría de fondo plano 
que atrapa producto e inconvenientes al 
momento de bombearlo.

Aumentar el porcentaje mensual de 
lotes que no superan una variación del 
5% en el rendimiento, disminuyendo la 
brecha actual del 9.53% al 4,76% en un 
periodo de 4 meses, mediante 
herramientas Lean Six Sigma.

1.Corrección de Medición: Actualización de tablas de medidas de tanques de producción mediante estudio Gage 
R&R para corregir el volumen teórico obsoleto (Causa: Medidas de hace 30 años).
2.Poka-yoke de Fluido: Implementación de interlock y adición de agua para evitar la succión de aire en tanques 
pequeños y recuperar de 4 a 6 galones retenidos en mangueras.
3.Compensación de pulgadas vacías por asentamiento: Control visual y estandarización para compensar el 
asentamiento ("pulgadas vacías") en lotes que reposan durante la noche.

Corrección de Medición Poka-yoke de Fluido
Compensación de pulgadas vacías 

por asentamiento

• Diagnóstico: La actualización de las tablas de aforo mediante Gage R&R corrigió un error sistemático de 
medición presente por décadas debido a la deformación física de los tanques pequeños.

• Eficiencia: El sistema de bloqueo automático (Interlock) y la inyección controlada de agua aseguran un 
aprovechamiento total del lote, reduciendo la brecha del 9.53% a 2,14%.

• Estandarización: El nuevo procedimiento de compensación de pulgadas vacías en lotes que pasan la noche, 
reforzado con Controles Visuales en los tanques, mitiga el efecto de asentamiento y evita que los operadores 
registren falsas pérdidas de volumen por descuido.

• Rentabilidad: El proyecto genera un ahorro estimado de $220 por lote fabricado, logrando un retorno de 
inversión (ROI) en 13 lotes, que en tiempo equivale aproximadamente a una semana y alinea la producción 
con los ODS 6 y 12 al reducir desperdicios.

Los resultados de la implementación evidencian una 
recuperación total de 11 galones por lote promedio, 
derivados de la mitigación de retenciones en mangueras (5 
gl) y la corrección del error sistemático en el ajuste de 
fórmula (6 gl). Paralelamente, desde una perspectiva 
metrológica, se logró reducir en un 7.3% la incertidumbre en 
la medición del volumen de los tanques, validando la 
capacidad instalada real frente a la teórica.

5 galones recuperados de las 
mangueras.

6 galones recuperados por 
asentamiento de producto.

Disminución de 7,3% de la incertidumbre 
en la medición de volúmenes de los lotes. 

Cada galón recuperado representa una 
ganancia adicional de $20 para el cliente.

Y = % de lotes que no superan el 5% de variación de rendimiento
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